

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (в ред. Приказа Министерства ЖКХ
ВО от 21.10.2025 г. № 139)
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности																																							
				План																																							
				Всего								I квартал								II квартал								III квартал								IV квартал							
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое					
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7					
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			14,25	0	11,34	0	21,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		12,95	0	2,60	0	1,51	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,95	0,00	2,60	0	1,51	0	29				
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		1,30	0	8,74	0	20,43	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,00	8,74	0	20,43	0	3					
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7					
1	Владимирская область																																										
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					

к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

ости (мощностей) в эксплуатацию в 2026 году																														Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений					
Факт																																										
Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал														
МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое								
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	8
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-14,25	0	-11,34	0	-21,94	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-12,95	0	-2,60	0	-1,51	0	-29	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-1,30	0	-8,74	0	-20,43	0	-3	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-7	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности																														
				План																														
				Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал						
МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		12,95	0	2,60	0	1,51	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,95	0,00	2,60	0	1,51	0	29
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		12,95	0	0,00	0	0,00	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,95	0,00	0,00	0	0,00	0	29
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		12,95	0	0,00	0	0,00	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,95	0,00	0,00	0	0,00	0	29
1.2.1.2	Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов	Г		12,95	0	0,00	0	0,00	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,95	0,00	0,00	0	0,00	0	29
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д. 14г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19		0,80	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,80	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_88		0,40	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская, 100а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_89		0,40	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_90		0,25	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_91		0,40	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_92		0,40	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,00	0,00	0	0,00	0	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-185 ул. Электrozаводская, 8б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_93		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_94		0,25	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0	0,00	0	1

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности																																							
				План																																							
				Всего								I квартал								II квартал								III квартал								IV квартал							
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое					
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 6,58 км	ЭН232703_01		0,00	0	0,00	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,25	0	0									
1.2.2.1	Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих	Г		0,00	0	0,00	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,26	0	0									
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км	ЭН232703_02		0,00	0	0,00	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,26	0	0									
1.2.2.1	Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих	Г		0,00	0	1,10	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	0	0,00	0	0									
1.2.2.1	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км	ЭН232705_10		0,00	0	1,10	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	0	0,00	0	0									
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0,00	0	1,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0	0,00	0	0									
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715		0,00	0	1,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0	0,00	0	0									
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Киржач)	ЭН232707_06		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Ковров)	ЭН232707_07		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		1,30	0	8,74	0	20,43	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,00	8,74	0	20,43	0	3										
1.4.1	Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов	Г		1,30	0	0,00	0	0,00	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,00	0,00	0	0,00	0	3										
1.4.1	Строительство КТП ул. Кремлевская (Суздаль) 1 шт	ЭН232708_12		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0										
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭН232708_11		0,25	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0	0,00	0	1										

Факт																														Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений					
Всего							I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал																	
МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое								
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0	-1,25	0	0
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0	-0,26	0	0
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	-0,26	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-1,10	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-1,10	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-1,50	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-1,50	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0											

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельн																														
				План																														
				Всего							I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал					
				МВхА	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое			
1.4.1	Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт	ЭН232708_02		0,25	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0	0,00	0	1		
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Урицкого (Ковров) 1 шт	ЭН232702_98		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.1	Строительство нового РТП ул.Северный проезд (Ковров) 1 шт	ЭН232708_05		0,80	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,80	0,00	0,00	0	0,00	0	1		
1.4.1	Строительство КТП и сетей в д. Поздняково (Вязники) 1 шт	ЭН232708_13		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ	Г		0,00	0	0,00	0	20,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	20,43	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01		0,00	0	0,00	0	3,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3,45	0	0		
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км	ЭН232704_36		0,00	0	0,00	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,50	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км	ЭН232704_34		0,00	0	0,00	0	1,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,61	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7 (Собинка) 0,25 км	ЭН232709_16		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6 (Собинка) 0,2 км	ЭН232709_17		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42 (Собинка) 0,304 км	ЭН232709_18		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80 (Собинка) 0,25 км	ЭН232709_19		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км	ЭН232709_20		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км	ЭН232709_21		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-42 (Собинка) 0,4 км	ЭН232709_22		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28		0,00	0	0,00	0	1,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,40	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км	ЭН232704_14		0,00	0	0,00	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,23	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км	ЭН232704_15		0,00	0	0,00	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,44	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км	ЭН232704_16		0,00	0	0,00	0	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,30	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км	ЭН232704_17		0,00	0	0,00	0	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,52	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12		0,00	0	0,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13		0,00	0	0,00	0	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,60	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км	ЭН232704_18		0,00	0	0,00	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,45	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10		0,00	0	0,00	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,50	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06		0,00	0	0,00	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.3,10 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,4 км	ЭН232704_19		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фил. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12		0,00	0	0,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фил. 644)-ТП-68 (Ковров) 1,5 км	ЭН232704_20		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фил. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км	ЭН232704_07		0,00	0	0,00	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,50	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8а на КТП-14 (от КТП-8а до кабельного перехода и от кабельного перехода до КТП-14) (Камешково) 0,5 км	ЭН232704_35		0,00	0	0,00	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,50	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01		0,00	0	0,00	0	1,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1,22	0	0		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28		0,00	0	0,00	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,20	0	0		
1.4.3	Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ	Г		0,00	0	1,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,85	0	0,00	0	0		
1.4.3	Строительство ВЛ3-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05		0,00	0	0,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,85	0	0,00	0	0		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности																														
				План																														
				Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал						
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ от ЛР-1 ф.33 РТП-708 до КТП на ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1,7 км	ЭN232710_06		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км	ЭN232704_09		0,00	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ	Г		0,00	0	6,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6,89	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 2,66 км	ЭN232705_15		0,00	0	2,66	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,66	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4,68 км	ЭN232705_16		0,00	0	2,55	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,55	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Южная (Гороховец) 1,545 км	ЭN232705_11		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Чапаева, Фурманова (Гороховец) 0,78 км	ЭN232705_12		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Кутузова, Луговая (Гороховец) 1,56 км	ЭN232705_13		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км	ЭN232705_02		0,00	0	1,67	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,67	0	0,00	0	0	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7	
1.6	Приобретение спецавтотранспорта	Г		0,00	0	0,00	0	0,00	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭN232711_04		0,00	0	0,00	0	0,00	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭN232711_05		0,00	0	0,00	0	0,00	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭN232701		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	

отн (мощностей) в эксплуатацию в 2026 году																														Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Всего							I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0